


**REFORMA MECÂNICA
CAMPUS PELOTAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



INSTITUTO FEDERAL
SUL-RIO-GRANDENSE
Campus Pelotas

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS**

Item	_1	_2	_3	_4	_5	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	17.263,79 (40,00%)	6.905,52 (16,00%)	6.905,52 (16,00%)	6.042,33 (14,00%)	6.042,33 (14,00%)	43.159,47 (100,00%)
INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	0,00 (0,00%)	1.708,07 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.708,07 (100,00%)
SUPERESTRUTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	2.161,20 (26,00%)	2.161,20 (26,00%)	3.989,91 (48,00%)	8.312,31 (100,00%)
ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	951,83 (100,00%)	0,00 (0,00%)	951,83 (100,00%)
ESQUADRIAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	8.133,45 (18,00%)	19.881,77 (44,00%)	17.170,62 (38,00%)	45.185,85 (100,00%)
COBERTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.652,28 (100,00%)	1.652,28 (100,00%)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00 (0,00%)	19.291,13 (15,00%)	25.721,50 (20,00%)	32.151,88 (25,00%)	51.443,00 (40,00%)	128.607,50 (100,00%)
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	0,00 (0,00%)	509,41 (50,00%)	509,41 (50,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.018,82 (100,00%)
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	7.072,88 (100,00%)	7.072,88 (100,00%)
REVESTIMENTOS	0,00 (0,00%)	9.517,92 (10,00%)	28.553,77 (30,00%)	28.553,77 (30,00%)	28.553,77 (30,00%)	95.179,22 (100,00%)
PINTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	23.081,73 (50,00%)	23.081,73 (50,00%)	46.163,45 (100,00%)
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	6.032,58 (100,00%)	6.032,58 (100,00%)
EQUIPAMENTOS	0,00 (0,00%)	12.206,88 (10,00%)	36.620,63 (30,00%)	36.620,63 (30,00%)	36.620,63 (30,00%)	122.068,77 (100,00%)
TOTAL PARCELA	17.263,79 (3,27%)	50.138,92 (9,78%)	108.605,48 (21,25%)	149.445,13 (29,74%)	181.659,72 (35,96%)	507.113,03 (100,00%)
TOTAL ACUMULADO	17.263,79 (3,27%)	67.402,71 (13,05%)	176.008,18 (34,30%)	325.453,31 (64,04%)	507.113,03 (100,00%)	

Pelotas/RS, 10 de novembro de 2011.

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
NPO - Núcleo de Projetos e Obras
DIRAP - *Campus Pelotas* - IFSUL